

Plán prací na komunikacích

50. týden (09.12. – 15.12.2019)

Stoka A 9-1 (ulice Strmá) – realizace tlakové kanalizace

Stoka A 9-3 (ulice Zahradní) – realizace tlakové kanalizace

Hlavní řady – montáže odvodušňovacích ventilů a šachet

Přípojně řady

Stoka A7 (ulice Hřbitovní)

Stoka A8 (ulice Kostelní)

Stoka A 10-2 (ulice Okružní)

Stoka A 10-5 (ulice Třešňová)