

Plán prací na komunikacích

10. týden (02.03. – 08.03.2020)

Osazování domovních čerpacích jímek

Stoka A 2 (ulice Luční, Mlýnská)

Stoka A 2-2 (ulice Polní)

Stoka A 6-3 (ulice Padol)

Stoka A 9 (ulice Severní, Hůrecká)

Stoka A 9-3 (ulice Zahradní)

Stoka A 10-1 (ulice Školní)

Stoka A 12, A 12-2 (ulice Spojovací)

V místě realizace tlakových přípojek a osazování čerpacích jímek bude komunikace průjezdná s omezením nebo zcela neprůjezdná (dle aktuální situace)