

# Plán prací na komunikacích

## 48. týden (25.11. – 01.12.2019)

**Stoka A 6-3** (ulice Padol)

**Stoka A 6-4** (ulice Májová – RD 301, 396)

**Stoka A 10-2-1** (ulice Okružní – RD čp. 485,  
528, čp. 529)



výkopy, pažení, montáže  
potrubí, konstrukce čp.  
komunikace

**Stoka A 9** (ulice Hůrecká, Severní) – realizace tlakové kanalizace

### Přípojně řady

**Stoka A 3** (ulice Zátíší)

**Stoka A 10-1** (ulice Školní)

**Stoka A 10-2** (ulice Okružní)

**Stoka A 13-3** (ulice Na Kaménce)

**Stoka A 16** (ulice Lomená)

**Stoka A 19** (ulice Kolkova)