

Plán prací na komunikacích


47. týden (18.11. – 24.11.2019)

Stoka A 6-2 (část ulice U Potoka – RD 557)

Stoka A 6-3 (ulice Padol)

Stoka A 6-4 (ulice Májová – RD 301, 396)

Stoka A 10-2-1 (ulice Okružní – RD čp. 485,
čp. 528, čp. 529)



výkopy, pažení, montáže
potrubí, konstrukce
komunikace

Stoka A 6-1 (ulice Kovářská, Májová, K Obecníku) – realizace tlakové kanalizace

Stoka A 9 (ulice Hůrecká, Severní) – přípravné práce (vytýčení, sondy)

Přípojně řady

Stoka A 13, A 13-3 (ulice Pekařská)

Stoka A 13-3 (ulice Na Kaménce)

Stoka A 19 (ulice Kolkova)