

Plán prací na komunikacích

43. týden (21.10. – 27.10.2019)

Stoka A 5 (ulice Mlýnská, U Potoka)

Stoka A 5-1 – část k domu čp. 617

Stoka A 3 (ulice Zátíší)

Stoka A 2, A 2-1, A 2-2 (ulice Ratibořská,
Polní, Luční)



výkopy, pažení, montáže
potrubí, konstrukce
komunikace

Stoka A 4 - II.etapa (ulice Průmyslová - dolní část) – dopojení tlakové
kanalizace, zásyp výkopů

Stoka A 1 (ulice Za Humny) – realizace tlakové kanalizace