

**Zpráva o činnosti Rady obce Píšť**  
**63. jednání**

které se uskutečnilo dne 17.2.2025 v 16:30 hodin na Obecním úřadě v Píšti

Přítomni: Bc. Fichna, Bartusek, Mgr. Polomská, Mgr. Moric, MBA, Ing. Šebestík

S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů text zveřejňovaných usnesení upraven.

**Rada obce Píšť**

**I. Revokuje:**

1. Usnesení Rady obce Píšť č. 62/II.5.5./2025 ze dne 10.2.2025, kterým byl schválen Změnový list č. 16 pro akci: „Rekonstrukce objektu Pekařská 190/1, Píšť“ s předmět změny: Vícepráce spojené s požadavky objednatele na SO 01 a SO 02.

**Odůvodnění revokace:** zhotovitel stavby – Unicont Opava s.r.o., IČ: 65142756, Opava, v rámci položky 01 – Dodání a montáž ocelové konstrukce hydrantu, osazení, zapravení – nemusel při samotné realizaci provést všechny předpokládané stavební práce (přezdění ostění, menší rozsah opravy omítky, nutnost statického podchycení dveřních překladů), čímž došlo k finanční úspoře v rámci položky, tedy původní cena vícepráce v položce 01 je nově upravena na hodnotu +6.670,- Kč a celková cena ve změnovém listu č. 16 nově činí +60.774,07 Kč bez DPH. (zpráva zhotovitele ze dne 17.2.2025)

Z: Fichna, Skiba

**II. Schvaluje:**

1. Změnový list akce: „Rekonstrukce objektu Pekařská 190/1, Píšť“, předložené zhotovitelem stavby – Unicont Opava s.r.o., IČ: 65142756, Opava:
  - změnový list č. 16 – předmět změny: Vícepráce spojené s požadavky objednatele na SO 01 a SO 02: – méněpráce MNP: 0,- Kč, – vícepráce v SO 01 s dodáním a montáží ocelové konstrukce hydrantu a s provedením voděodolného nátěru soklu schodiště, v SO 02 příplatek za výběr obkladu a dlažby investorem, vše s VCP: +60.774,07 Kč bez DPH, celkem cena ZL č. 16: +60.774,07 Kč bez DPH;

**Rada obce doporučuje** Zastupitelstvu obce Píšť uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla.

Z: Fichna, Bartusek, Ing. Novotný – TDI, Kania – AD, zhotovitel

Bc. Daniel Fichna  
starosta obce

Stanislav Bartusek  
místostarosta obce