

# **Plán prací na komunikacích**

## **49. týden (02.12. – 08.12.2019)**

**Stoka A 9** (ulice Hůrecká, Severní) – realizace tlakové kanalizace

**Stoka A 10-2-1** (ulice Okružní – RD čp. 485, čp. 528, čp. 529) - výkopy, pažení, montáže potrubí, konstrukce komunikace

### **Přípojně řady**

**Stoka A** (ulice Boleslavská)

**Stoka A 10-1** (ulice Školní)

**Stoka A 10-5** (ulice Třešňová)

**Stoka A 13-3** (ulice Na Kaménce)

**Stoka A 16** (ulice Lomená)