

# Plán prací na komunikacích

## 8. týden (17.02. – 23.02.2020)

### Přípojně řady - realizace

ulice Na Kaménce, Okružní, Školní, Padol, Spojovací

V místě realizace přípojného řadu bude komunikace průjezdná s omezením nebo zcela neprůjezdná (dle aktuální situace)

### Osazování domovních čerpacích jímek

**Stoka A 9** (ulice Severní, Hůrecká) – osazení domovních čerpacích jímek  
a realizace tlakových přípojek