

Plán prací na komunikacích

46. týden (11.11. – 17.11.2019)

Stoka A 6-1-3 (ulice Kovářská – RD 229, 247)

Stoka A 6-2 (část ulice U Potoka – RD 557)

Stoka A 6-3 (ulice Padol)

Stoka A 6-4 (ulice Májová – RD 301, 396)

Stoka A 10-2-1 (ulice Okružní – RD čp. 485,
čp. 528, čp. 529)

výkopy, pažení, montáže
potrubí, konstrukce
komunikace

Stoka A 6-1 (ulice Kovářská, Májová, K Obecníku) – realizace tlakové kanalizace

Přípojně řady

Stoka A 3 (ulice Zátíší)

Stoka A 7 (ulice Hřbitovní)

Stoka A 11 (RD 54, 56)

Stoka A 14 (ulice K Dolku)