

Plán prací na komunikacích

6. týden (03.02. – 09.02.2020)

Přípojný řady - realizace

V místě realizace přípojného řadu bude komunikace průjezdná s omezením nebo zcela neprůjezdná (dle aktuální situace)

Stoka A 1 (ulice Za Humny)

Stoka A 6-3 (ulice Padol)

Stoka A 10-1 (ulice Školní, Spojovací)

Stoka A 10-2 (ulice Okružní)

Stoka A 10-4 (ulice Na Kaménce)

Osazování domovních čerpacích jímek

Stoka A 9 (ulice Severní, Hůrecká) - zahájení prací